

TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 01/2016

CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 51.847.507/0001-16, com sede na avenida Brasil nº 591, centro na cidade de Bálamo/SP, representada pelo presidente da Câmara senhor Ilso Antonio Monteiro Vasques, portador do RG: 14.722.688 e CPF: 084.756.158-56.

CONTRATADA:

JOMCA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 19.921.468/0001-47, com sede na rua Clovis Gomes de Oliveira nº 575, centro na cidade Floreal/SP, representada por seu proprietário João Manoel de Castilho, portador do RG: 14.725.089-4 e CPF: 076.791.108-32.

LICITAÇÃO:

Processo nº 02/2014


Tomada de Preço nº 01/2014

Contrato nº 06/2014

Pelo presente instrumento particular, firmado entre as partes acima descritas, legitimamente representadas por quem de direito, por força do processo de licitação nº 02/2014, tomada de preço nº 01/2014, do parecer da Comissão de Licitação e sua homologação e adjudicação pelo presidente da Câmara Municipal, tem em si como justos e acordados a celebração do presente termo aditivo ao contrato nº 06/2014, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1º - Fica acordado entre as partes as modificações na construção do prédio, na forma discriminada no Laudo Justificativo do Engenheiro Responsável, conforme se discrimina abaixo:

- 1 - Substituição das esquadrias de ferro (serviço faltante para conclusão da 2º Etapa - parte do item 4.2) por esquadrias em vidro temperado;
- 2 - Colocação de revestimento na altura total das paredes dos banheiros (no projeto a previsão era de colocação a meia altura das paredes - parte do item 6.2);
- 3 - Aumento de demãos em massa PVA para melhor acabamento nas paredes internas do prédio (item 6.5.3);
- 4 - Substituição do piso de carpete por piso cerâmico no plenário (item 7.3.1) e adequação das soleiras (item 7.5.2.4);



5 - Alterações substanciais do projeto elétrico com a devida concordância, em laudo, do engenheiro projetista (parte do item 8.1); e,

6 - Serviços externos ao prédio a serem executados após a sua conclusão, assim sendo, a) pavimentação externa na frente do prédio, e, b) destinação final da água pluvial provinda das calhas e condutores internos.

CLÁUSULA 2º - Para execução das modificações citadas na cláusula primeira, haverá acréscimos nos serviços, na forma discriminada em planilha orçamentária que segue anexa a este termo aditivo.

CLÁUSULA 3º - Em razão das alterações previstas neste aditivo, e em razão das modificações na construção, não serão executados os seguintes serviços:

1º - Da 2º Etapa:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	4.2.2.2 Portas (4.2.2 Ferro)	m ²	3,15	183,75	578,81
2	4.2.2.3 Basculantes (4.2.2 Ferro)	m ²	1,00	183,75	183,75
3	4.2.2.6 Porta Correr (4.2.2 Ferro)	m ²	6,30	330,75	2.083,73
I	SUBTOTAL I - FALTANTE				R\$ 2.846,29

2º - Da 3º Etapa:


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	TOTAL
1	7.3.1 Carpete (parte do total de 163,00 m ²)	m ²	121,00	47,77	5.780,17
2	7.5.2.4 Soleira granito	vb			183,79
3	8.1.6 Tomadas, interruptores e disjuntores	vb			808,50
4	8.1.8 Para - raios	Vb			3.307,50
II	SUB TOTAL II - FALTANTE				R\$ 10.079,96

CLÁUSULA 4º - Da soma dos valores dos serviços não executados, no total de R\$ 12.926,25 (doze mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), será deduzido do valor de R\$ 54.127,25 (cinquenta e quatro mil cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), restando para pagamento a importância de R\$ 41.201,00 (quarenta e um mil e duzentos e um reais), para a conclusão do serviço.

CLÁUSULA 5º - O valor total do presente aditivo, somados os valores acima discriminados, atinge o montante de R\$ 41.201,00 (quarenta e um mil e duzentos e um reais).

CLÁUSULA 6º - Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes do contrato.

E, assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente termo de aditamento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo, a tudo presentes.





CÂMARA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

Estado de São Paulo
Av. Brasil nº 591 - centro - Bálamo - CEP: 15.140-000

Bálamo, 04 de março de 2016.

Câmara Municipal de Bálamo
Contratante

Jomca Construções EIRELI - ME
Contratado

Testemunhas:

.....

.....

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Modificações na Construção do Prédio da Câmara Municipal

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Bálamo

CONTRATADO: Jomca Construções Eireli - ME

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	360302	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	UND	1,00	187,76	187,76
	370321	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UND	1,00	266,97	266,97
	371363	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UND	4,00	50,99	203,96
	371360	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UND	12,00	13,7	164,4
	371365	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UND	5,00	67,07	335,35
	371366	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UND	2,00	86,35	172,7
	370322	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UND	1,00	312,7	312,7
	372008	Barra de neutro e/ou terra	UND	1,00	12,39	12,39
	380102	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2' - com acessórios	M	6,00	11,75	70,50
	380110	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	M	15,00	25,35	380,25
	390201	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	600,00	1,43	858,00
	390216	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	400,00	1,96	784,00
	390217	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	300,00	2,58	774,00
	390207	Cabo de cobre de 35 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	100,00	14,87	1487,00
	390902	Conector split-bolt para cabo de 25 mm ² , latão, simples	UND	1,00	5,30	5,30
	400102	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UND	22,00	7,99	175,78
	400104	Caixa de ferro estampada 4' x 4'	UND	4,00	9,50	38,00
	400445	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	UND	50,00	13,07	653,50
	400446	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	UND	6,00	15,25	91,50
	400408	Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa	UND	5,00	15,41	77,05
	400504	Interruptor com 2 teclas simples e placa	UND	5,00	16,50	82,50
	400506	Interruptor com 3 teclas simples e placa	UND	5,00	23,59	117,95
	400508	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	UND	6,00	13,07	78,42
	400516	Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa	UND	4,00	25,04	100,16
	411513	Luminária plafonier de embutir com alojamento para 1 lâmpada halógena PAR 20 de 50W	UND	20,00	19,53	390,60
	411320	Luminária blindada, oval, de sobrepôr ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta	UND	2,00	58,97	117,94

	411421	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W	UND	27,00	55,45	1497,15
	410745	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica '3U', base E27 de 25 W - 110 ou 220 V	UND	78,00	9,99	779,22
	462937	Curva 90° em polipropileno PPR, DN= 32 mm	UND	1,00	11,98	11,98
TOTAL SUB ÍTEM 1.0						10227,03
1.1		INSTALAÇÃO DE PARARRAIO				
	420520	Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m	UND	8,00	49,28	394,24
	390408	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ²	M	180,00	18,93	3407,40
	420539	Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm ²	UND	60,00	1,71	102,60
	420525	Barra condutora chata de alumínio, 3/4' x 1/4' - inclusive acessórios de fixação	M	42,00	17,03	715,26
	380106	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	30,00	17,93	537,90
	400206	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UND	10,00	27,46	274,60
	420544	Barra condutora chata de alumínio, 7/8' x 1/8' - inclusive acessórios de fixação	M	40,00	14,78	591,20
	420537	Caixa de equalização de embutir em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa	UND	1,00	219,52	219,52
	391016	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UND	20,00	7,95	159,00
	420559	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm ²	UND	20,00	8,55	171,00
TOTAL SUB ÍTEM 1.1						6572,72
TOTAL DO ÍTEM 1						16799,75
2		INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS (ÁGUAS PLUVIAIS)				
	490103	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UND	1,00	48,54	48,54
	490302	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	UND	4,00	162,58	650,32
	460502	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	21,00	19,77	415,17
	460504	Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	18,00	32,02	576,36
TOTAL DO ÍTEM 2						1690,39
3		PISOS - PAVIMENTAÇÃO				
7.2	LICITAÇÃO	Cerâmica lisa	M ²	121,00	33,07	4001,47
7.2	LICITAÇÃO	Rejuntamento	M ²	121,00	5,14	621,94
7.5	LICITAÇÃO	Rodapé cerâmico	M	150,00	5,88	882,00
	190106	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	25,00	102,86	2571,50
	540435	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M ²	103,00	56,79	5849,37
TOTAL DO ÍTEM 3						13926,28
4		ACESSÓRIOS PARA VIDRO TEMPERADO				
	280133	Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg	UND	1,00	451,86	451,86
	282022	Dobradiça inferior para porta de vidro temperado	UND	2,00	118,45	236,90

	282059	Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado	UND	5,00	22,89	114,45
	282077	Trinco de piso para porta em vidro temperado	UND	1,00	83,59	83,59
	282065	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	UND	7,00	585,27	4096,89
TOTAL DO ÍTEM 4						4983,69
5		REVESTIMENTOS				
6.2.3	LICITAÇÃO	Azulejo decorado	M ²	17,67	25,72	454,47
6.2.5	LICITAÇÃO	Rejuntamento	M ²	17,67	5,88	103,90
TOTAL DO ÍTEM 5						558,37
6		PINTURA				
	330206	Massa corrida a base de PVA	M ²	1066,80	6,70	7147,56
TOTAL DO ÍTEM 4						7147,56
TOTAL DOS ITENS A ACRESCEER						45106,04
BDI = 20%						54127,25
PLANILHA DE SUPRESSÃO						
1		PISOS				
7.3.1	LICITAÇÃO	Carpete	M ²	-121,00	47,77	-5780,17
7.5.2	LICITAÇÃO	Soleiras - granito	VB	-1,00	183,79	-183,79
TOTAL DO ÍTEM 1						-5963,96
2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1.6	LICITAÇÃO	Tomadas, Interruptores e Disjuntores	VB	-1,00	808,50	-808,50
2.1		INSTALAÇÃO DE PARARRAIO				
8.1.8	LICITAÇÃO	Para-raios	VB	-1,00	3307,50	-3307,50
TOTAL DO ÍTEM 2						-4116,00
3		ESQUADRIAS METÁLICAS				
4.2.2.2	LICITAÇÃO	Portas	M ²	-3,15	183,75	-578,81
4.2.2.3	LICITAÇÃO	Basculantes	M ²	-1	183,75	-183,75
4.2.2.6	LICITAÇÃO	Porta Correr	M ²	-6,3	330,75	-2083,73
TOTAL DO ÍTEM 3						-2846,29
TOTAL DOS ITENS A SUPRIMIR						-12926,25
RESUMO						
PLANILHA ADITIVA					R\$ 54.127,25	
PLANILHA DE SUPRESSÃO					-R\$ 12.926,25	
TOTAL GERAL A ACRESCEER					R\$ 41.201,00	

Contratante: _____

Contratado: _____